

**MINNESBERG-AGGARPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**  
Minnesanteckningar styrelsemöte

---

Datum: Tisdagen den 20 september 2011  
Plats: Daniel Ohlin  
Tid: Kl. 18.30  
Närvarande: Roland Friberg, Daniel Ohlin, Jan Andersson, Kurt Kempe,  
Stefan Thörnblad, Hans Jonsson.

**Status för aktiviteter gicks igenom**

**1. Kantskärning väg**

Beräknas klart sept.-okt. 2011, ansvarig Stefan Thörnblad

**2. Beskärning av buskar längs vägen**

Gäller vegetation i anslutning till samfälligheten som fastighetsägare skulle ha åtgärdat men som inte har gjorts.

Beräknas klart november 2011, ansvarig Stefan Thörnblad.

**3. Fällning och bortförel av träd**

Gäller bland annat träd vid "spetsen" vid postlådan i början av backen söderut.  
Beräknas klart oktober 2011, ansvarig Stefan Thörnblad.

**4. Vägavsnitt busshållplats/anslutning till 108:an**

Avsnittet har sättningar beroende på hård belastning av lastbilstrafik knutet till markarbete vid de gamla lergravarna. Akuta och långsiktiga åtgärder och finansieringar av dessa diskuterades.

a) Vägavsnittet måste åtgärdas snarast.

**BESLUT:** 550 m<sup>2</sup> av vägavsnittet lagas enligt bifogad offert. Daniel Ohlin ansvarar för projektet och arbetar fram en finansiering av berörda parter: Peter Mörck, Trafikverket och Samfällighetsföreningen.

b) Nya andelstal ska framtas för den belastning som markarbetet vid lergravarna kommer att innebära. Dessa tas fram snarast en skattning av mängd trafik (ton och sträckor) är kända. Ansvarig: Daniel Ohlin.

c) I samband införandet av nya andelstal ska vägens status dokumenteras som grund för framtida bedömning av omfattningen av skador från ovan nämnda lastbilstrafik.

**5. Gamla banvallen och vägen i skogen upp mot Folkesson**

Diskussioner för finansiering och genomförande pågår med Trafikverket. Upprustningen av vägarna planeras till första halvan av 2012.  
Ansvarig: Daniel Ohlin.

**6. Sättning i vägen vid busshållplatsen**

Sättningen ska åtgärdas men arbetet ska genomföras vid "lågvattnen", dvs i en period med torrt väder och ingen eller mycket liten vattenföring i ledningen. Beräknas komma igång april-maj 2012. I regniga perioder belastas ledningen hårt och arbetet med att åtgärda ledningen kan bli mycket svårt och farligt. Till dess att förutsättningarna för ett bra arbete infaller, ska sättningsområdet markeras och skyddas från trafik för att inte ytterligare påfresta sättningen. Ansvarig: Daniel Ohlin

7. **Sättning vid Lindesborg**

Rörledningarna vid vägavsnittet vid Lindesborg och utfarten från Magnushill m.fl. fastigheter fungera inte vilket medför att vatten står och trycker och rinner fel vägar i anslutning till vägen. Resultatet har blivit sättningar i vägen.

**BESLUT:** Rörledningarna ska åtgärdas snarast. Transport av vattnet ska ske på båda sidor om vägen och till fullt dräneringsdjup. Ansvarig Kurt Kempe och Daniel Ohlin. Kostnaden uppskattas till cirka 20.000 kronor.

8. **Skylt vid 101:an**

Gäller skylt som hänvisar till Minnesberg vid anslutning till 101:an. Pågående projekt som inte är genomfört. Ansvarig Jan Andersson.

9. **Projektredovisning**

Flera aktiviteter löper nu på och det är viktigt att ha löpande kontroll på verkliga och planerade utgifter.

**BESLÖTS** att respektive projektansvarig vid varje styrelsemöte redovisar dessa kostnader.

Hans Jonsson, Sekreterare